

PROJETO COPA BRASIL/2019

PLANO DE TRABALHO

1.0 - DADOS CADASTRAIS:

Nome da Entidade OSC: Federação Catarinense de Voleibol		
CNPJ: 00.632.825/0001-29	Endereço: Av. Almirante Tamandaré, nº94	
Complemento: Andar 3, Sala 310, anexo Ed Coral Center	Bairro: Coqueiros	CEP: 88.080-160
E-mail: dantefcv@hotmail.com	Telefone: (48) 3348-0203	Telefone
Responsável Entidade (Dirigente): Dante Klaser		
CPF:144.242.070-72	RG/ Órgão Expedidor:2.585.315	

1.1 - DADOS DO PROJETO:

Nome do Projeto: APOIO A REALIZAÇÃO DA COPA BRASIL / 2020	
Local de realização: Arena Jaraguá	Período de realização: 22/01/2020 a 02/02/2020 Com as duas etapas sendo disputadas em:
Masculino SEX 24/01/2020 19:30 SEMIFINAL SEX 24/01/2020 21:30 SEMIFINAL SÁB 25/01/2020 20:30 FINAL	Feminino SEX 31/01/2020 19:30 SEMIFINAL SEX 31/01/2020 21:30 SEMIFINAL SÁB 01/02/2020 21:30 FINAL
Nome do responsável técnico do projeto: Dante Klaser	Nº do registro profissional:
Valor total do projeto: R\$ 336.061,94	
Valor total do Termo de Fomento: R\$ 336.061,94	

1.2 - HISTÓRICO DO PROPONENTE:

A **Federação Catarinense de Voleibol (FCV)**, fundada em 1995, é uma associação de fins não econômicos, de caráter desportivo, filiada à CBV. A FCV é responsável por administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo o estado de Santa Catarina a prática do voleibol em todos os níveis, representar o voleibol catarinense no Brasil em competições amistosos ou oficiais da CBV e oficiais do estado.

O Brasil nos últimos anos se tornou uma realidade no cenário do voleibol internacional. Todos os títulos possíveis das seleções brasileiras de voleibol foram conquistados nas categorias adultas e nas da base, em especial a seleção adulta masculina tem dentre suas principais conquistas os ouros nos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016, as medalhas de prata foram nos Jogos de Los Angeles 1984, Pequim 2008 e Londres 2012, nos campeonatos Mundiais (Argentina 2002, Japão 2006 e Itália 2010).

Anualmente a CBV realiza etapas da Liga das Nações no Brasil, evento promovido pela FIVB. No ano de 2015, a CBV foi responsável por receber a Fase Final da antiga Liga Mundial (masculino) e Grand Prix (feminino), hoje atual Liga das Nações que abrange ambos os gêneros da modalidade. Na oportunidade recebemos no Maracanãzinho equipes de diversos países, o evento foi um sucesso de público e audiência.

A **COPA BRASIL** é uma competição criada pela Confederação Brasileira de Voleibol em 2007. Após duas edições seguidas, retornara de um hiato de seis anos em 2014 com novas características, com o seu campeão tendo o direito de disputar a Supercopa do ano seguinte contra o campeão da Superliga vigente, uma competição de bom nível técnico onde todas as equipes jogam entre si, o que definitivamente proporcionará ao público do Jaraguá do Sul um espetáculo sem precedentes aos amantes e praticantes dessa modalidade, e daqueles que buscam lazer e entretenimento.

Por fim, ressaltamos que Jaraguá do Sul tem sido palco da realização de grandes competições desta modalidade no âmbito nacional. E isso não acontece por acaso, mas sim por conta da localização geográfica privilegiada, das instalações hoteleiras que oferece aos visitantes, da sua grandíssima Arena, palco de grandes eventos, da qualidade dos equipamentos públicos que possui e por conta do apoio institucional que tem recebido do governo local. Nesse sentido, a FCV, de maneira destacada, vem atuando fortemente em conjunto com a CBV na coordenação e realização destes importantes eventos.

2.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: COPA BRASIL / 2019		
Período de execução: 22 de janeiro a 02 de fevereiro/2020	Início da execução: de 22/01/2020	Término da execução: até 02/02/2020
Enquadramento: () participação () educacional (X) rendimento		
Previsão de atendimento/público-alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Etapa Feminina: Acima de 18 anos: 60 (sessenta) atletas categoria adulta feminina e , 20 (vinte) membros comissões técnicas, 10 (dez) membros Comitê Organizador, 10 (dez) arbitragem nacional. Etapa Masculina: Acima de 18 anos: 60 (sessenta) atletas categoria adulta masculina e , 20 (vinte) membros comissões técnicas, 10 (dez) membros Comitê Organizador, 10 (dez) arbitragem nacional. Previsão de público direto: 100 (cem) pessoas por dia.		
Previsão de beneficiários direto e indireto: 5.000 (cinco mil) pessoas por dia, durante a realização do evento.		

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

A **FCV – Federação Catarinense de Voleibol**, entidade de fins não econômicos de caráter desportivo, inscrita no CNPJ sob o nº 00.632.825/0001-29, com sede na Av. Almirante Tamandaré, nº94, Andar 3, Sala 310, anexo Ed Coral Center, Bairro Coqueiros CEP: 88.080-160.

A CBV junto com a FCV ao levar a Copa Brasil para Jaraguá do Sul, em especial para a Arena Jaraguá, proporcionará aos envolvidos uma atmosfera única de lazer, entretenimento e qualidade de vida. A competição anual da CBV, além de todo charme, envolve importantes equipes que figuram no cenário do voleibol. Outro fator que tornará o evento ainda mais atraente se dá pelo fato da proximidade dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

O evento que será realizado em dois finais de semana consecutivos, proporcionará às comissões técnicas um cenário favorável para avaliação dos atletas. Consequentemente e definitivamente, isso proporcionará ao público da Copa Brasil, um espetáculo sem precedentes, além do interesse que será gerado para a imprensa local, o evento atrai de forma significativa o envolvimento de patrocinadores, gera emprego, em especial, com a utilização de mão de obra local e aproxima os ídolos do esporte ao público envolvido.

2.2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

O projeto tem como premissa viabilizar a realização da fase final da competição denominada de **COPA BBRASIL** sob a tutela e coordenação da entidade que representa a modalidade esportiva em nível regional, ou seja, a FCV, em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol.

O Brasil é uma realidade no cenário do voleibol internacional onde conquistou todos os títulos possíveis das principais competições realizadas no mundo. Essa competição tem todos os predicados para ser uma brilhante forma de promover atletas, cidade e a modalidade que tem a seleção tricampeã olímpica, no masculino, e a tricampeã feminina, além de ser uma forma de promover a experimentação com a participação do torcedor, dos profissionais da imprensa e pessoas envolvidas numa competição com a realização de jogos de alto nível técnico, coordenação e organização com muito lazer e entretenimento para ser oferecido aos participantes.

Diante do exposto, o apoio institucional do Governo do Municipal de Jaraguá do Sul, por intermédio da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Jaraguá do Sul faz-se extremamente importante e necessário para que o evento seja realizado dentro do nível exigido pela entidade máxima do Voleibol nacional e organizadores da competição, sendo oferecidas as condições adequadas para que seus atletas, comissão técnica, árbitros, comitê organizador, delegados e demais envolvidos possam desenvolver o trabalho de acordo com que determina o caderno de encargos que regulamenta a competições.

Desta feita, faz-se imprescindível reiterar que o apoio logístico, financeiro e de recursos humanos é de suma importância para que todos os objetivos aqui explicitados sejam alcançados, permitindo que sejam criadas as condições ideais que possibilitem aos organizadores o desenvolvimento de suas atividades de forma satisfatória e, ainda, que proporcione aos membros das Comissões Técnicas e atletas o melhor desempenho possível dentro de suas áreas de atuação.

Assim, não há que se considerar que se trata apenas de uma ótima opção de lazer para a população, mas também, uma grande oportunidade de investimento, que permitirá aos torcedores e fãs verem de perto os principais jogadores do Brasil.

Incentivar e motivar o desenvolvimento da modalidade em Jaraguá do Sul tem todos os preceitos, ainda mais com a presença de ídolos na cidade, entretanto essa possibilidade poderá contribuir também para o surgimento e engajamento de novos talentos, encorajando jovens atletas e técnicos formadores a seguirem seus caminhos na busca pela realização de sonhos.

2.3- OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL
<ul style="list-style-type: none">➤ A FCV almeja viabilizar a realização da fase Final da Copa Brasil, competição de nível nacional, ofertando aos gestores, organizadores, atletas, comissão técnica, árbitros, delegados e demais participantes condições adequadas para que desenvolvam suas atividades de forma satisfatória e oportunidade de lazer e entretenimento para torcedores.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
<ul style="list-style-type: none">➤ Incentivar adolescentes e jovens as boas práticas sociais, além da inclusão do esporte em suas rotinas para melhor qualidade de vida;➤ Realizar uma cobertura de imprensa visando incrementar a comunicação a respeito do voleibol, gerando maior interesse do público➤ Oferecer condições e instalações adequadas aos organizadores, comissões, atletas e torcedores;➤ Estimular e contribuir para a formação de técnicos formadores e o surgimento de novos talentos, em especial nas categorias de base;➤ Oferecer uma oportunidade de lazer e entretenimento à população do Jaraguá do Sul.

2.4 METAS

2.4.1 - METAS QUANTITATIVAS

1 - Preencher com mais de 5.000 pessoas na Arena Jaraguá em todos os jogos.

- **Indicador de verificação:** Público no ginásio

- **Meios de verificação:** Borderô e/ou relatoria oficial da FCV com o quantitativo de jogo

- **Período de verificação:** Ao final da competição

2.4.2 - METAS QUALITATIVAS

1 - Promover experimentação satisfatória dos auxiliares técnicos da Federação estadual que atuarão na organização da competição, em conjunto com a CBV.

- **Indicador de aferição:** Participação dos auxiliares técnicos da Federação estadual na organização do evento.

- **Meios de verificação:** Escala de trabalho dos árbitros relatando quanto a participação dos colaboradores técnicos das Federações estaduais, no evento.

- **Período de verificação:** durante o período da competição

2 - Promover experimentação ao torcedor presente durante a realização dos jogos.

- **Indicador de aferição:** Disponibilizar ao torcedor fácil acesso ao ginásio.

- **Meios de verificação:** Fotos
- **Período de verificação:** Durante os dias de jogos

3 - Promover atendimento personalizado aos profissionais da imprensa.

- **Indicador de aferição:** Disponibilizar estruturada e local reservado.
- **Meios de verificação:** Fotos
- **Período de verificação:** Durante o período de competição

2.5 - INDICADORES DE MONITORAMENTO

Meta	Indicadores de Monitoramento	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
<ul style="list-style-type: none"> - Preencher com mais de 30 mil pessoas na Arena Jaraguá ao final de todos os jogos. - Promover experimentação satisfatória dos auxiliares técnicos da Federação estadual que estarão atuando na organização da Copa Brasil Masculina e Feminina, em conjunto com a CBV. - Promover experimentação ao torcedor presente durante a realização dos jogos da Copa Brasil Masculina e Feminina. - Promover atendimento personalizado aos profissionais da imprensa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Público no ginásio - Participação dos auxiliares técnicos das Federação estadual na organização do evento. - Disponibilizar ao torcedor um receptivo no acesso ao ginásio, com ações de entretenimento durante o jogo, além de ações promocionais e culturais. - Disponibilizar estruturada com wi-fi, mesas, cadeiras e impressoras para a equipe da imprensa credenciada no evento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Borderô e/ou relatoria oficial da CBV com o quantitativo de jogo - Fotos - Fotos

2.6 - FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

Na Copa Brasil, as equipes se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as 4 mais bem colocadas fazem a fase final na cidade de Jaraguá do Sul, das semi-finais saem os finalistas.

Contratar serviços necessários, tais como: hospedagem, alimentação e transporte de pessoas e materiais, mediante processo de cotação de preços todos os serviços a serem prestados inerentes a execução do evento zelando pela transparência das ações.

- Contratar serviços necessários para uma adequada realização das partidas a serem realizadas no Arena Jaraguá, tais como: arbitragem, boleiros, ambulância, segurança, brigada de incêndio, limpeza e conservação, locutor e pessoal de apoio.

- Contratar serviços e equipamentos necessários para o bom desenvolvimento dos treinamentos e jogos das seleções em Jaraguá, tais como: locação de equipamentos e mobiliário, água e gelo,

sonorização, gerador, LED de quadra, grade de proteção, telões de LED, placar eletrônico, locação de internet, alimentação do ginásio, decoração de ginásio (LOOK).

- Disponibilizar equipamentos públicos e aquisição de material esportivo necessário para o adequado desempenho dos clubes, tais como: ginásio, montagem e desmontagem da quadra etc.
- Disponibilizar estrutura necessária aos profissionais da imprensa de forma que os mesmos sejam credenciados e tenham acesso as áreas de trabalho, gerando possibilidades para melhor e maior divulgação da competição.

2.7 - RESULTADOS ESPERADOS

- Difundir a modalidade esportiva e consequentemente aumentar o número de praticantes de voleibol na cidade, além da possibilidade de despertar a atividade física como qualidade de vida ao público participante.
- Proporcionar a população de Jaraguá do Sul, que tiver acesso aos jogos opções de lazer, confraternização e entretenimento.
- Proporcionar aos colaboradores da Federação estadual e Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul vivência na realização de evento esportivo, de forma que a instituição possa incrementar suas competições internas.

2.8 - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO:

Programação	Data
COPA BRASIL	24/01/2020 à 25/01/2020 e 31/01/2020 à 01/02/2020

2.9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Cronograma de Execução					
Metas	Fase / Etapa	Descrição	Valor	Duração	
				Início	Término
Meta 1	1.1	Transporte Terrestre Pessoas	30.400,00	22/01/2020	02/02/2020
	1.2	Alimentação	72.000,00	22/01/2020	02/02/2020
	1.3	Hospedagem	102.980,00	22/01/2020	02/02/2020
	1.4	Segurança	9.600,00	24/01/2020	01/02/2020
	1.5	Limpeza com material	17.876,94	24/01/2020	01/02/2020
	1.6	Uti- Ambulância	6.700,00	24/01/2020	01/02/2020
	1.7	Aluguel, Montagem e Desmontagem da quadra	39.000,00	24/01/2020	01/02/2020
	1.8	Sinal de Transmissão	0,00	24/01/2020	01/02/2020
	1.9	Sonorização	21.000,00	24/01/2020	01/02/2020
	1.10	Arbitragem	30.000,00	24/01/2020	01/02/2020
	1.11	Serviços em geral	0,00	24/01/2020	01/02/2020

1.12	Água e Gelo	6.505,00	22/01/2020	02/02/2020
------	-------------	----------	------------	------------

3.0 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapas/Fase	Especificação	Mês
META 1	1.1	Transporte Terrestre Pessoas	Janeiro/2020
	1.2	Alimentação	Janeiro/2020
	1.3	Hospedagem	Janeiro/2020
	1.4	Segurança	Janeiro/2020
	1.5	Limpeza com material	Janeiro/2020
	1.6	Uti- Ambulância	Janeiro/2020
	1.7	Aluguel, Montagem e Desmontagem da quadra	Janeiro/2020
	1.8	Sinal de Transmissão	Janeiro/2020
	1.9	Sonorização	Janeiro/2020
	1.10	Arbitragem	Janeiro/2020
	1.11	Serviços em geral	Janeiro/2020
	1.12	Água e Gelo	Janeiro/2020

4.0 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:

4.1 - Planilha Global

PLANILHA GLOBAL					
Meta 1.0 :Realização Etapa FINAL DA COPA BRASIL - Vôlei Feminino e masculino 2020					
Etapa 1.1: Contratação de Transporte ÔNIBUS, VAN, VEÍCULO EXECUTIVO E AEREO					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor Total em R\$	Realização
- Transporte terrestre de pessoas para as delegações – 04 (quatro) ônibus de luxo com motorista, ar condicionado e Km livre, para traslado do aeroporto, hotel, ginásio, hotel, uso diário de até 16 horas.(4 ônibus x 4 dias = 16).	Diária	16	R\$ 700,00	R\$ 11.200,00	Termo de fomento
- Transporte terrestre de pessoas para as delegações – 04 (quatro) ônibus de luxo com motorista, ar condicionado e Km livre, para traslado do aeroporto, hotel, ginásio, hotel, uso diário de até 16 horas.(4 ônibus x 4 dias = 16).	Diária	16	R\$ 1.200,00	R\$ 19.200,00	Termo de fomento

- Transporte aéreo nacional das equipes, staff, presidência e convidados para ida à Jaraguá do Sul do pessoal de apoio, comitê organizador da CBV.	Serviço	100				Recursos Da CBV
Valor Total da Etapa 1.1:				R\$	30.400,00	

Etapa 1.2: Alimentação

Almoço de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados.	Dária	800	R\$ 35,00	R\$28.000,00	Termo de fomento
Jantar de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados.	Diária	800	R\$ 35,00	R\$28.000,00	Termo de fomento
Lanche de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados.	Diária	800	R\$ 20,00	R\$16.000,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.2:				R\$	72.000,00

Etapa 1.3: Hospedagem

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação de hospedagem hotel 4 estrelas para hospedagem dos beneficiários do projeto com quartos duplos, incluso café da manhã. Foi considerado para formar o valor unitário o hotel que atendia as especificações do evento.	Diária	400	R\$ 257,45	102.980,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.3:				R\$	102.980,00

Etapa 1.4: Segurança

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação de equipe de segurança – desarmada para portaria, patrimônio, controle de acessos, apoio ao público e tribuna de honra e desmontagem a equipe ficara disponível	Hora	300	R\$ 32,00	9.600,00	Termo de fomento

conforme necessário no cronograma de execução					
Valor Total da Etapa 1.4:				R\$	9.600,00
Etapa 1.5: Limpeza do Evento					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- Contratação de <u>empresa especializada na limpeza das dependências do evento</u> – limpeza feita antes durante e depois dos jogos.	Hora	520	R\$ 26,00	13.520,00	Termo de fomento
- Contratação de <u>empresa especializada na limpeza das dependências do evento- e compra de todos os materiais de limpeza necessários.</u>	Unidade			4.356,94	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.5:				R\$	17.876,94
Etapa 1.6: Ambulância					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- UTI móvel - ambulância para os jogos (até 16hs): - Jogos: 24,25,31 e 01/02	Diária	02		6.700,00	Termo de fomento
Valor da Etapa 1.6:				R\$	6.700,00
Etapa 1.7: Montagem e Desmontagem de Quadra					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- <u>Contratação da Montagem e Desmontagem</u> do evento, aluguel, transporte e montagem especializada da quadra específica pra modalidade, instalação de postes, redes, arrumação de mesas, cadeiras disponibilização e instalação pontos de energia e filmagem, conforme regulamento da FIVB, cadeiras de imprensa e staff, e outras acomodações inerentes ao evento. A montagem iniciará dia 20/01 e findará no dia 02/02, após a realização do último jogo.	Serviço	1	19.500,00	39.000,00	Termo de Fomento
Valor da Etapa 1.7:				R\$	39.000,00
Etapa 1.8: Sinal para Transmissão dos Jogos					

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviço de liberação de sinal para transmissão dos jogos.	Serviço	1			Recursos da CBV

Valor Total da Etapa 1.8:

Etapa 1.9: Sonorização

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Locação de sonorização para a Arena Jaraguá para utilização na realização dos jogos. 18 caixas de som. 5 amplificadores Tripé de caixas Microfone sem fio Cabos extensão Técnico profissional.	Locação	2	R\$ 10.500	R\$ 21.000	Termo de fomento

Valor Total da Etapa 1.9:

R\$

21.000,00

Etapa 1.10 Arbitragem

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário \$	Valor Total R\$	Realização
Contratação da equipe de arbitragem com deslocamento e taxa administrativa da FCV (Coordenadores, delegados, arbitros, juízes de linha e apontadores)	Serviço	22		30.000,00	Termo de fomento

Valor Total da Etapa 1.10:

R\$

30.000,00

Etapa 1.11: Despesas diversas com revista, fotografo, uniformes, radio, pessoal.

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário \$	Valor Total R\$	Realização
Serviços diversos para realização da competição.	Serviço	1			Recursos da CBV

Valor Total da Etapa 1.11:

Etapa 1.12: Água e Gelo

Compra de caixas de copos de água mineral. Para atletas, comissão técnica, staff e diretoria.	unidade	200	R\$ 24,90	4.980,00	Termo de fomento
Compra de Gelo. Para atletas, comissão técnica, staff e diretoria.	Kl	250	R\$ 6,10	1.525,00	
Valor Total da Etapa 1.12:				R\$	6.505,00

VALOR TOTAL DO PROJETO

R\$ 336.061,94

5.0 – Dos Direitos**5.1 – Da Quadra.**

A FCV junto com a CBV tem total controle dos atos que acontecem dentro da quadra de jogo da competição, como controle de entrada e comercialização de placas publicitárias.

6.0 Dos direitos

6.1 – Da quadra.

A FCV junto com a CBV tem total controle dos atos que acontecem dentro da quadra de jogo da competição, como controle de entrada, e comercialização de placas publicitárias.

6.2 - A FCV junto com a CBV se compromete a disponibilizar uma apresentação, de pelo menos um dos técnicos presentes no evento para a comunidade esportiva. A prefeitura municipal deve ceder o local para que possa acontecer a apresentação com todos os elementos necessários.



**Dante Klaser
Presidente**